

Zmluva o dielo
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA KOMUNITNÉ CENTRUM

Zmluva bola uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Dodatok č. 1

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára k Zmluve o dielo uzavretej medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

OBEC VEĽKÉ ZLIEVCE

So sídlom: 991 23 Veľké Zlievce č. 127

IČO: 00 319 643

DIČ: 20 21 24 32 79

Zastúpená: Ivan Krahulec - starosta obce

Bankové spojenie: IBAN SK25 0200 0000 0001 7482 0172

Ďalej ako „objednávateľ“

A

Zhotoviteľ:

PROFI STAV TEAM, s. r. o.

So sídlom, Vlčany 814, 925 84 Vlčany

IČO.45 353 948

DIČ. 20 22 94 77 95

Zastúpená: Ing. Arch. Ján Körös – konateľ

Bankové spojenie: IBAN: SK37 0200 0000 0026 9499 6453

Spoločnosť PROFI STAV TEAM, s. r. o. je zapísaná v OROS Trnava, v oddieli Sro, vložka č. 24924/T

Ďalej ako „zhotoviteľ“

I.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa 07.04.2015 v tomto znení:

Na základe Zmluvy o dielo vznikli pri výkone činnosti zhotoviteľa tzv. Práce navyše.

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem uvedených Prác navyše nevzniknú pri Rekonštrukcii objektu na komunitné centrum žiadne iné práce navyše a cena, ktorá je uvedená v Rozpočte SO – 02, **je konečná.**

Konečná cena za Práce navyše je 14.539,588 bez DPH.

Rozpočet k týmto prácam SO – 02, tvorí ktoré sú uvedené v prílohe tohto Dodatku č. 1 a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Veľké Zlievce, dňa 10.08.2015

OBEC VEĽKÉ ZLIEVCE

Obecný úrad

Ivan Krahulec

Obec Veľké Zlievce

Ivan Krahulec – starosta

PROFI STAV TĚAM, s.r.o.

925 84 Vlčany 814

IČO: 45.353-948 ①

IČ DPH: SK2022947795

PROFI STAV TĚAM, s. r. o.

Ing. Arch. Ján Kőrös